

**Отчет**  
о результатах тестирования  
и готовности к вводу в эксплуатацию  
модификации Торговой системы «ТРЕЙДЕКС»

*Срок проведения тестирования: с 24.10.2016г. по 25.11.2016г.*

*Объект тестирования: Торговая система «ТРЕЙДЕКС»*

*В тестировании приняли участие: Поликарпов Н.С., Подзоров В.В., Сильнова Ю.А.,  
Смирнова А.Т., Сивец В.К.*

*Результаты тестирования приведены в Таблице:*

№ п/п	Наименование	Результат тестирования и готовность к вводу в эксплуатацию
1	Административная часть: - изменения полей в реестре участников и клиентов участников	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
2	Административная часть: - изменения формирования рег. номера для иностранных участников	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
3	Административная часть: - изменения для онлайн клиринга и оффлайн клиринга	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
4	Административная часть: - изменения полей в реестре инструментов	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
5	Административная часть: - изменения форм внутренних отчетов	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
6	Административная часть: - изменения шаблона выписки из реестра договоров	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
7	Клиентская часть: - изменения для онлайн клиринга и оффлайн клиринга	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
8	Клиентская часть: - добавление ссылок на отчеты по итогам торгов на сайте Биржи <a href="http://www.spbex.ru">www.spbex.ru</a>	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.
9	Клиентская часть: - изменения в форме подачи заявки (количество указывается как в лотах, так и в единицах измерения)	Протестировано, готово к вводу в эксплуатацию.

Дата составления отчета: 25.11.2016г.

Начальник ИТЦ



Н.С. Поликарпов